

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε δια ζώσης σήμερα την 12η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. 39880/7-7-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ειρηναίος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαΐσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Βλαζάκης Νικόλαος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος και Φραγκάκης Εμμανουήλ.

Συμμετείχαν η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίας, Κασιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας Γαλατά και Σχοινάς Μιχαήλ Μουρνιών.

Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.

Πριν την υπ' αριθμ. 359/2023 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Βάμβουκας Αναστάσιος, Αρχοντάκης Νικόλαος, πριν την 360/2023 αποχώρησε ο κ. Φραγκάκης Ιωάννης, μετά την 362/2023 αποχώρησε η κ. Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, μετά την 363/2023 αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκης Σπυρίδων, Κουκουβιτάκης Γεώργιος και μετά την 369/2023 αποχώρησαν οι κ.κ. Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης.

Η υπ' αριθμ. 359/2023 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 364

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 39540/6-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – έξυπνο σύστημα στάθμευσης ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Χανίων» ΑΑ3 της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΝΑΙΩΝ» κωδικό ΟΠΣ «5034916» και έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Υπ.Αριθμ. 43907/24-8-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011135591) συμφωνητικό
2. Υπ.Αριθμ. 49522/22-9-2022 διαβιβαστικό της Μελέτης Εφαρμογής (Φάσης Α')
3. Υπ.αριθμ. 67971/29-12-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011926265) τροποποίηση συμφωνητικού.
4. Υπ.αριθμ. 2/294 04/07/2023 (38982/04-07-2023) επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε με θέμα «Παράταση
5. χρονοδιαγράμματος της σύμβασης «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνα συστήματα στάθμευσης για τον Δήμο Χανίων»
6. Υπ.Αριθμ. 3726/06-07-2023 (39532/6-7-2023) 2η Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης Υποέργου 3 "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας- Έξυπνα συστήματα στάθμευσης" της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων" από την Ε.Υ.Δ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνα συστήματα στάθμευσης για τον Δήμο Χανίων» για το Υποέργο 3 της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (κωδ. ΟΠΣ 5034916) «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» προβλέπεται εκτός των άλλων η προμήθεια και εγκατάσταση **25 αισθητήρων εδάφους ειδικών θέσεων (10 ΑΜΕΑ + 15 φορτοεκφόρτωσης)**. Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική τροποποιημένη σύμβαση το έργο στο σύνολο του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 24/7/2023.

Η ανάδοχος εταιρία ΟΤΕ Α.Ε έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια όλων των αισθητήρων εδάφους ειδικών θέσεων και στην εγκατάσταση μέρους αυτών σε κατάλληλες θέσεις ήτοι δύο (2) σε θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ και δύο (2) σε μία θέση φορτοεκφόρτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Ωστόσο, η τοποθέτηση των υπόλοιπων αισθητήρων δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου της σύμβασης δηλαδή έως 23-7-2023, καθώς στην ίδια περιοχή λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες τεχνικές εργασίες στο έργο «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής ΑΚΕ Χανίων», οι οποίες αφορούν σε διέλευση δικτύων ΔΕΥΑΧ, σε υπογειοποίηση

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ που προηγούνται και έχουν καθυστερήσει **εκτός της ευθύνης του Δήμου**, καθώς και σε εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος του Τεχνικού Υποέργου 1 της πράξης.

Εξαιτίας μάλιστα της θερινής/τουριστικής περιόδου, οι εργασίες αυτές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, (υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2023) έτσι ώστε ο ανάδοχος ΟΤΕ Α.Ε. να προχωρήσει στην εμφύτευση των αισθητήρων στάθμευσης στο έδαφος και την ενεργοποίησή τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα για την εκτέλεση της σύμβασης με τον ανάδοχο ΟΤΕ ΑΕ, καθώς η **ορθή υλοποίηση της εμφύτευσης των αισθητήρων στο έδαφος προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των πρόδρομων τεχνικών εργασιών** (π.χ. υπογειοποίηση, διέλευση δικτύων, πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις κλπ), προκειμένου να μη σημειωθούν προβλήματα στη λειτουργία των αισθητήρων ή στο σύστημα παρακολούθησης της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο **132 του Ν.4412/2016** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο : «... Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ...
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η **ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν** από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
ββ) η **τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης**,
γγ) οποιαδήποτε **αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. το γεγονός ότι κατά τις διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνο Σύστημα στάθμευσης Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων» που αφορά το Υποέργο 3 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χανίων» (κωδ. ΟΠΣ 5034916) **δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί – εκτιμηθεί ο χρόνος εκτέλεσης του Υποέργου 1** «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής παρέμβασης» και οι τυχόν αποκλίσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του λόγω του σύνθετου αντικειμένου του
3. το γεγονός ότι οι εργασίες ολοκλήρωσης του **Υποέργου 1** «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής παρέμβασης» έχουν προγραμματιστεί περί το τέλος του Νοεμβρίου 2023
4. τη **διατύπωση θετικής γνώμης (3726/06-07-2023)** κατόπιν σχετικής εισηγητικής αιτιολογική έκθεση για την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έως 30-11-2023 από την **Ε.Υ.Δ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»** λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που «δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή». Σημειώνεται ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην νομική δέσμευση

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη **μετάθεση της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης - υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνο Σύστημα στάθμευσης Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων» ΑΑ 3 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κωδικό ΟΠΣ «5034916» μέχρι 30/11/2023** με το ίδιο φυσικό αντικείμενο και χωρίς καμία αύξηση της αξίας της νομικής δέσμευσης.

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Μαράκη Ειρηναίου, Λιβάνιου Βασιλείου, Σαρρή Ιωάννη και Κουρούση Χαράλαμπου.

Εγκρίνει την **μετάθεση της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης - υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας – Έξυπνο Σύστημα στάθμευσης Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων» ΑΑ 3 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κωδικό ΟΠΣ «5034916» μέχρι 30/11/2023** με το ίδιο φυσικό αντικείμενο και χωρίς καμία αύξηση της αξίας της νομικής δέσμευσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28. ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
29. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
31. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
34. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας

Δρακακάκη Γεωργία