

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ																								
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1ο Υποέργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ																							
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΣΚΑΛΙΔΗ																							
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»																							
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 1ου υποέργου																								
	2022												2023											
	1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Υπογραφή Σύμβασης 15/03/2022																								
Εγκατάσταση, χωματουργικά - καθαιρέσεις																								
Τεχνικά έργα- Σκυροδέματα																								
Επενδύσεις – Επιστρώσεις																								
Οδοστρωσία – Ασφαλτικά																								
Οδοφωτισμός – ηλεκτροφωτισμός																								
Πράσινο																								
Δοκιμές, έλεγχοι																								
Τέλος εργασιών																								

Οκτώβριος 2021
Οι μελετήτριες

Οκτώβριος 2021
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος Μελετών

Οκτώβριος 2021
Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος Κατασκευών

Οκτώβριος 2021
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής
Τ.Υ.Δ.Χ.

Μαρινάκη Μαρία
Τοπ/φος Μηχ/κος

Παπαδάκη Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Βακάλης Περικλής
Πολ/κος Μηχ/κος

Ευθυμίου Γιώργος
Μηχ/γος Μηχ/κος

Τσιραντωνάκης Σοφοκλής
Πολ/κος Μηχ/κος