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Υπογραφή Σύμβασης            01/04/2020          ■
Εγκατάσταση,  καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων Τοποθέτηση ικριωμάτων Tοποθέτηση ικριωμάτων 

Εγκατάσταση, καθαρισμός και  τοποθέτηση ικριωμάτων 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

22/06/20 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών 20/06/22 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών 

Αποξήλωση μονώσεων  13 έως 24/04/2020 ........... 10/09/20 21/06/21 10/09/21 18 έως 29/04/2022 ........... 10/09/22

22/06/20 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων 21/06/21 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων 20/06/20 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων 13 έως 24/04/2020 .......... 10/09/20 26/04 έως 7/05/21 10/09/21 18 έως 29/04/2022 .......... 10/09/22

Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη 

Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων 

Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Κουφώματα Κουφώματα Κουφώματα
Κουφώματα 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Χρωματισμοί Χρωματισμοί Χρωματισμοί 

Χρωματισμοί 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Μονώσεις δώματος Μονώσεις δώματος Μονώσεις δώματος

Μονώσεις δώματος  13 έως 24/04/2020 .......... 10/09/20 26/04 έως 7/05/21 ................ 10/09/21 18 έως 29/04/2022 .......... 10/09/22

Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός  Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός  Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός  
Δίκτυα Ισχυρά  - φωτισμός 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Θέρμανση - Κλιματισμός Θέρμανση - Κλιματισμός Θέρμανση - Κλιματισμός

Θέρμανση - Κλιματισμός 22/06/20 10/09/20 21/06/21 10/09/21 20/06/22 10/09/22

Δοκιμές , έλεγχοι Δοκιμές , έλεγχοι Δοκιμές , έλεγχοι Δοκιμές , έλεγχοι Δοκιμές , έλεγχοι 

Δοκιμές, έλεγχοι 01/08/20 04/09/20 ............ 08/01/21 ......... ......... 24/12/21 08/01/22 01/08/22 04/09/22 ............ 08/01/23

24/12/20 24/12/22

01/04/23

Τέλος εργασιών

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Χ.
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