

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2020												2021												2022											
	1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο		2ο τρίμηνο									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
Υπογραφή Σύμβασης	01/04/20																																			
Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων	22/06/20			Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων									21/06/21			Τοποθέτηση ικριωμάτων																				
Αποξήλωση μονώσεων	13 έως 24/04/2020			22/06/20									21/06/21			Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών																				
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων	13 έως 24/04/2020			22/06/20									26/04 έως 7/05/21			21/06/21																				
Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη	22/06/20			Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη									21/06/21			Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη																				
Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων	22/06/20			Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων									21/06/21			Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων																				
Κουφώματα	22/06/20			Κουφώματα									21/06/21			Κουφώματα																				
Χρωματισμοί	22/06/20			Χρωματισμοί									21/06/21			Χρωματισμοί																				
Μονώσεις δώματος - Αντικατάσταση στέγης	13 έως 24/04/2020			22/06/20									26/04 έως 7/05/21			21/06/21																				
Δίκτυα Ισχυρά - φωτισμός	22/06/20			Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός									21/06/21			Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός																				
Θέρμανση – Κλιματισμός	22/06/20			Θέρμανση - Κλιματισμός									21/06/21			Θέρμανση - Κλιματισμός																				
Δοκιμές, έλεγχοι	01/08/20			04/09/20									24/12/20			08/01/21									01/08/21											
Τέλος εργασιών																															10/09/21					

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τοπ/φος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μηχ/γος Μηχ/κος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος