

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ- ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2»**

α / α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΗΝΕΣ																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	Πρόγραμμα ποιότητας μελέτης	■																																		
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α																																			
1	Επικαιροποίηση Επίγειων Τοπογραφικών Αποτυπώσεων Δομημένων Εκτάσεων σε κλ 1/500	■	■	■																																
2	Επικαιροποίηση Αποτύπωσης Κτηματογραφη-σεων	■	■	■																																
3	Παραλαβή και Ταξινόμηση Δηλώσεων Ιδιοκτησίας		■	■																																
4	Επικαιροποίηση Σύνταξης Κτηματογραφικού Διαγράμματος Εφαρμογής			■																																
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β																																			
5	Επικαιροποίηση Προσδιορισμού Αξόνων των οδών																																			
6	Επικαιροποίηση Μόνιμης Σήμανσης των Σημείων των Αξόνων																																			
7	Υπομετρική Ενημέρωση σε Δρόμους																																			
8	Μελέτη ερυθράς																																			
9	Μελέτη ερυθράς (Σκάλες)																																			
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ																																			
10	Σύνταξη Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής & Πράξεων Αναλογισμού																																			
	ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																																			
11	Ταυτοποίηση της Πράξης Εφαρμογής Με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου																																			
12	Κωδικοποίηση γεωτεχνικών δεδομένων σε μορφή συμβατή με GIS																																			

Χανιά, Οκτώβριος 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χριστίνα Αποστολοπούλου
Πολτικός Μηχανικός

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αθανάσιος Χατζηγιάνης
Τοπογράφος Μηχανικός

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΣΗΣ

Αλεξία Λακιωτάκη
Πολτικός Μηχανικός