

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6 ^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4 ^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)																																						
	2020												2021						2022						2023														
	1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο		2ο τρίμηνο		3ο τρίμηνο		4ο τρίμηνο		1ο τρίμηνο																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	01/04/20																																						
Υπογραφή Σύμβασης	01/04/2020																																						
	Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων												Τοποθέτηση ικριωμάτων						Τοποθέτηση ικριωμάτων																				
Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	22/06/20 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών												Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών						20/06/22 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών																				
Αποξήλωση μονώσεων	13 έως 24/04/2020									10/09/20					21/06/21				10/09/21		18 έως 29/04/2022									10/09/22									
	22/06/20 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων												21/06/21 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων						20/06/20 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων																				
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων	13 έως 24/04/2020									10/09/20			26/04 έως 7/05/21						10/09/21		18 έως 29/04/2022									10/09/22									
	Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη												Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη						Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη																				
Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων												Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων						Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων																				
Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Κουφώματα												Κουφώματα						Κουφώματα																				
Κουφώματα				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Χρωματισμοί												Χρωματισμοί						Χρωματισμοί																				
Χρωματισμοί				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Μονώσεις δώματος												Μονώσεις δώματος						Μονώσεις δώματος																				
Μονώσεις δώματος	13 έως 24/04/2020									10/09/20			26/04 έως 7/05/21						10/09/21		18 έως 29/04/2022									10/09/22									
	Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός												Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός						Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός																				
Δίκτυα Ισχυρά - φωτισμός				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Θέρμανση - Κλιματισμός												Θέρμανση - Κλιματισμός						Θέρμανση - Κλιματισμός																				
Θέρμανση - Κλιματισμός				22/06/20						10/09/20					21/06/21				10/09/21					20/06/22						10/09/22									
	Δοκιμές, έλεγχοι												Δοκιμές, έλεγχοι						Δοκιμές, έλεγχοι						Δοκιμές, έλεγχοι														
Δοκιμές, έλεγχοι				01/08/20			04/09/20						08/01/21						24/12/21			08/01/22			01/08/22			04/09/22						08/01/23					
	24/12/20												24/12/22						24/12/22																				
Τέλος εργασιών	01/04/23																																						

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τοπ/φος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μηχ/γος Μηχ/κος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος