

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ																														
	2020												2021						2022											
	1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Υπογραφή Σύμβασης	01/04/2020																													
Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικρωμάτων	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Αποξήλωση μονώσεων	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Κουφώματα	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Χρωματισμοί	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Μονώσεις δώματος	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Δίκτυα Ισχυρά - φωτισμός	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Θέρμανση – Κλιματισμός – ΑΠΕ	22/06/20												21/06/21						10/09/21											
Δοκιμές, έλεγχοι	01/08/20												08/01/21						01/04/22											
Τέλος εργασιών	01/04/22																													

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τοπ/φος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μηχ/γος Μηχ/κος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Χ.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος