

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3 ^{ου} & 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 3 ^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΜΠΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)																																		
	2020				2021				2022																										
	1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο			1ο τρίμηνο			2ο τρίμηνο			3ο τρίμηνο			4ο τρίμηνο													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	01/04/20																																		
Υπογραφή Σύμβασης	01/04/2020																																		
	■																																		
	Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων								Τοποθέτηση ικριωμάτων																										
Εγκατάσταση, καθαρισμός και τοποθέτηση ικριωμάτων	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	22/06/20 Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών								Αποξήλωση σιδηρών κουφωμάτων, μονώσεων, φωτιστικών																										
Αποξήλωση μονώσεων	13 έως 24/04/2020				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	22/06/20 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων								21/06/21 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων																										
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επιχρισμάτων	13 έως 24/04/2020				10/09/20				26/04 έως 7/05/21				10/09/21																						
	Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη								Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη																										
Επιχρίσματα – Θερμοπρόσοψη	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων								Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων																										
Μαρμαρικά – ποδιές παραθύρων	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Κουφώματα								Κουφώματα																										
Κουφώματα	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Χρωματισμοί								Χρωματισμοί																										
Χρωματισμοί	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Μονώσεις δώματος								Μονώσεις δώματος																										
Μονώσεις δώματος	13 έως 24/04/2020				10/09/20				26/04 έως 7/05/21				10/09/21																						
	Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός								Δίκτυα Ισχυρά – φωτισμός																										
Δίκτυα Ισχυρά - φωτισμός	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Θέρμανση - Κλιματισμός								Θέρμανση - Κλιματισμός																										
Θέρμανση - Κλιματισμός	22/06/20				10/09/20				21/06/21				10/09/21																						
	Δοκιμές, έλεγχοι				Δοκιμές, έλεγχοι				Δοκιμές, έλεγχοι																										
Δοκιμές, έλεγχοι	01/08/20				04/09/20				24/12/20				08/01/22																						
	24/12/20																																		
	01/04/22																																		
Τέλος εργασιών																																			

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Υ.Δ.Χ.

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τοπ./φος Μηχ/κος

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Πολ./κος Μηχ/κος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μηχ/γος Μηχ/κος

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Πολ./κος Μηχ/κος