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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή 1101 Κατολίσθηση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

1102 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

1103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

1104 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία

1105 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις

1106 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός

1201

Κατάρρευση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

1202 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

1203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση

1204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

1205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

1206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

1207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

1301

1302

1303

1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

1402

1403 Διάνοιξη υπογείου έργου

1404 Ερπυσμός

1405 Γεωλογικές / Γεωχημικές μεταβολές

1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

1407

1408 Στατική επιφόρτιση

1409 Δυναμική καταπόνηση – φυσική αιτία

1410 Δυναμική καταπόνηση – ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 1501

1502

1503
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Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών,  καθαιρέσεων, φυτικής γής
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Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση

Καταπτώσεις Οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση

Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

Υποσκαφή απόπλυση
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Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

2101 Σύγκρουσις οχήματος - οχήματος 1 1 1

2102 Σύγκρουσις οχήματος - προσώπων 1 1 1

2103 Σύγκρουσις οχήματος – σταθερού εμποδίου

2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος

2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Βλάβες συστημάτων

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Ελλιπής ακινητοποίηση

2108 Μέσα σταθερής τροχιάς

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός

2201

2202 Υποχώρηση εδάφους - δαπέδου

2203

2204 Εργασία σε πρανές

2205 Υπερφόρτωση

2206 Μεγάλες ταχύτητες

2301 Στενότητα χώρου

2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεως

2304

2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

02400. Εργαλεία χειρός 2401 Διάνοιξη υπογείου έργου

2402

2403

02500. Άλλη πηγή 2501

2502

2503
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Αρδευση

Φάση 
6η

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό
02100. Κίνηση οχημάτων 
και μηχανημάτων

02200. Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων

Ασταθής έδραση

Εκκεντρη φόρτωση

02300. Μηχανήματα με 
κινητά μέρη

Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγίδευσης
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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

03000. Πτώσεις από ύψος
3101 Κατεδαφίσεις

3102 Κενά τοίχων

3103 Κλιμακοστάσιο

3104 Εργασία σε στέγη

3201 Κενά δαπέδων

3202 Πέρατα δαπέδων

3203 Επικλινή δάπεδα

3204 Ολισθηρά δάπεδα

3205 Ανώμαλα δάπεδα

3206 Αστοχία υλικού δαπέδου

3207

3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες

3209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης

3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού

3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 3301 Κενά ικριωμάτων

3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης

3303

3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος

3305

03400. Τάφροι / φρέατα 3401 Διάνοιξη υπογείου έργου

3402

3403

03500. Άλλη πηγή 3501
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Ασφαλτική προεπάλειψη

(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Αρδευση

Φάση 
6η

03100. Οικοδομές - 
κτίσματα

03200. Δάπεδα 
εργασίας-προσπελάσεις

Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες

Αατροπή. Αστοχία έδρασης

Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
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7.2 Μεταφορά – φύτευση φυτών 
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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

04000. Εκρήξεις, Εκτοξευόμενα υλικά - θραύσματα
4101 Ανατινάξεις βράχων

4102 Ανατινάξεις κατασκευών

4103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων

4104 Αποθήκες εκρηκτικών

4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

4106 Διαφυγή- έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

4201

4202 Υγραέριο

4203 Υγρό άζωτο

4204 Αέριο πόλης

4205 Πεπιεσμένος αέρας

4207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1 1

4208

04300. Αστοχία υλικών  4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη

4302

4303

4304 Συρματόσχοινα

4305

4306 Λαξεύσεις – τεμαχισμός

4401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

4402

4403 Τροχίσεις - λειάνσεις

04500. Άλλη πηγή 4501 Καθαιρέσεις με υδραυλική σφύρα
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Καλύματα φρεατίων - σχάρες
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Κατασκευή στρώσεως οδοστρωσία υποβάσεως – βάσεως

Ασφαλτική προεπάλειψη

(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Αρδευση

Φάση 
6η

04100. Εκρηκτικά –  
Ανατινάξεις

04200. Δοχεία και δίκτυα 
υπό πίεση

Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου

Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα

Προεντάσεις οπλισμού/ αγκυρίων

Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων

Εξολκεύσεις

04400. Εκτοξευόμενα 
υλικά

Αμμοβολές
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Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

05000. Πτώσεις – μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων
5101 Αστοχία. Γήρανση

5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτηση

5103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνιση

5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνιση

5105 Κατεδάφιση

5106 Κατεδάφιση παρακειμένων

5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

5202 Διαστολή – συστολή υλικών

5203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων

5204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα

5205 Φυσική δυναμική καταπόνιση

5206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνιση

5207 Κατεδάφιση

5301 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων

5302 Μεταφορικό μηχάνημα.Ακατάλληλο/ανεπάρκεια

5303 Προεντάσεις οπλισμού/ αγκυρίων

5304 Μεταφορικό μηχάνημα . Βλάβη

5305 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση

5306 Ατελής έκκεντρη φόρτιση

5307 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1

5308 Πρόσκρουση φορτίου

5309 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους

5310 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1

5311 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

5401 Εργασία κάτω από σιλό

5402 Υπερστοίβαση

5403 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού

05500. Άλλη πηγή 5501 Ανορθολογική απόληψη
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Σκυροδετήσεις

Καλύματα φρεατίων - σχάρες

(3) Οδοστρωσία Μεταφορά αργού υλικού υποβάσεως - βάσεως 

Κατασκευή στρώσεως οδοστρωσία υποβάσεως – βάσεως
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(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Αρδευση

Φάση 
6η

05100. Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία

05300. Μεταφερόμενα  
υλικά – Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασμένα 
υλικά



05500. Άλλη πηγή

5503
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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

06000. Πυρκαγιές 
06100. Εύφλεκτα υλικά 6101 Εκλυση /διαφυγή εύφλεκτων αερίων

6102 Δεξαμενές /αντλίες καυσίμων

6103 Μονωτικά, διαλυτές.PVC κλπ εύφλεκτα

6104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

6105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά

6106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 1

6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

6203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

6301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις

6302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις

6303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

6304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1

6305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 6401

6402

6403

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ

Φάση 
6η

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες



(1) Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 1.1 Προετοιμασία εργοταξίου

1.2 Εκσκαφές – καθαιρέσεις σκυροδέματος

1.3 Επιχώσεις

1.4 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών,  καθαιρέσεων, φυτικής γής

(2) Τεχνικά έργα 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Καλύματα φρεατίων - σχάρες

2.3 Πλακοστρώσεις

2.4 Εξοπλισμός

(3) Οδοστρωσία 3.1 Μεταφορά αργού υλικού υποβάσεως - βάσεως 

3.2 Κατασκευή στρώσεως οδοστρωσία υποβάσεως – βάσεως

(4) Ασφαλτικά 4.1 Ασφαλτική προεπάλειψη

4.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

4.3 Μεταφορά ασφαλτομίγματος

(5) Σήμανση και Ασφάλιση 5.1 Πινακίδες - διαγραμμίσεις

5.2 Κιγκλιδώματα

(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις 6.1 Ηλεκτρολογικά 

(7) Εργασίες πρασίνου  7.1 Αρδευση

7.2 Μεταφορά – φύτευση φυτών 

(8) Σωληνώσεις - Δίκτυα 8.1 Αγωγοί αποχέτευσης

8.2 Συνδέσεις με δίκτυο αποχέτευσης

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

07000. Πυρκαγιές 
7101 Προυπάρχοντα εναέρια δίκτυα

7102 Προυπάρχοντα υπόγεια  δίκτυα

7103 Προυπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 

7104 Προυπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

7105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1

7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

7201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 7301

7302

7303

08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό 8101 Υποβρύχιες εργασίες

8102 Εργασίες εν πλώ - πτώση

8103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου

8104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση

8105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν. μμηχνήματος  

8106 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Πτώση

8107

8108 Πλημμύρα /Κατάκλυση έργου

8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι 1

8202 Υπόνομοι,βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

8203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ 1

8204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 8301

8302

8303

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ

Φάση 
6η

07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις

07200. Εργαλεία - 
μηχανήματα

Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν. 
μηχμηχανήματος

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον



(1) Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 1.1 Προετοιμασία εργοταξίου

1.2 Εκσκαφές – καθαιρέσεις σκυροδέματος

1.3 Επιχώσεις

1.4 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών,  καθαιρέσεων, φυτικής γής

(2) Τεχνικά έργα 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Καλύματα φρεατίων - σχάρες

2.3 Πλακοστρώσεις

2.4 Εξοπλισμός

(3) Οδοστρωσία 3.1 Μεταφορά αργού υλικού υποβάσεως - βάσεως 

3.2 Κατασκευή στρώσεως οδοστρωσία υποβάσεως – βάσεως

(4) Ασφαλτικά 4.1 Ασφαλτική προεπάλειψη

4.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

4.3 Μεταφορά ασφαλτομίγματος

(5) Σήμανση και Ασφάλιση 5.1 Πινακίδες - διαγραμμίσεις

5.2 Κιγκλιδώματα

(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις 6.1 Ηλεκτρολογικά 

(7) Εργασίες πρασίνου  7.1 Αρδευση

7.2 Μεταφορά – φύτευση φυτών 

(8) Σωληνώσεις - Δίκτυα 8.1 Αγωγοί αποχέτευσης

8.2 Συνδέσεις με δίκτυο αποχέτευσης

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

09000. Εγκαύματα
9101 Συγκολλήσεις / συντήξεις

9102 Υπέρθερμα ρευστά

9103 Πυρακτωμένα στερεά

9104 Τήγματα μετάλλων

9105 Ασφαλτος / πίσσα 1 1

9106 Καυστήρες

9107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 9201 Ασβέστης

9202 Οξέα

9203

09300. Άλλη πηγή 9301

9302

9303

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ

Φάση 
6η

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες



(1) Χωματουργικά - Καθαιρέσεις 1.1 Προετοιμασία εργοταξίου

1.2 Εκσκαφές – καθαιρέσεις σκυροδέματος

1.3 Επιχώσεις

1.4 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών,  καθαιρέσεων, φυτικής γής

(2) Τεχνικά έργα 2.1 Σκυροδετήσεις

2.2 Καλύματα φρεατίων - σχάρες

2.3 Πλακοστρώσεις

2.4 Εξοπλισμός

(3) Οδοστρωσία 3.1 Μεταφορά αργού υλικού υποβάσεως - βάσεως 

3.2 Κατασκευή στρώσεως οδοστρωσία υποβάσεως – βάσεως

(4) Ασφαλτικά 4.1 Ασφαλτική προεπάλειψη

4.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

4.3 Μεταφορά ασφαλτομίγματος

(5) Σήμανση και Ασφάλιση 5.1 Πινακίδες - διαγραμμίσεις

5.2 Κιγκλιδώματα

(6) Οδοφωτισμός & Η/Μ Εγκαταστάσεις 6.1 Ηλεκτρολογικά 

(7) Εργασίες πρασίνου  7.1 Αρδευση

7.2 Μεταφορά – φύτευση φυτών 

(8) Σωληνώσεις - Δίκτυα 8.1 Αγωγοί αποχέτευσης

8.2 Συνδέσεις με δίκτυο αποχέτευσης

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
Φάση 1η         Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 7η Φάση 8η

Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ4.1 Φ4.2 Φ4.3 Φ5.1 Φ5.2 Φ6.1 Φ7.1 Φ7.2 Φ8.1 Φ8.2

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/δονήσεις 1

10103 Σκόνη 1 1 1

10104 Υπαίθρια εργασία

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Υπερπίεση / υποπίεση

10110

10111

10201 Δηλητηριώδη αέρια

10202 Χρήση τοξικών υλικώνΟξέα

10203 Αμίαντος

10204 Ατμοί τηγμάτων

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης

10208 Συγκολλήσεις

10209 Καρκινιγόνοι παράγοντες

10210

10211

10212

10301 Μολυσμένα εδάφη

10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10307

Φ
Α
Σ
Ε
Ι
Σ
 
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ

Φάση 
6η

10100. Φυσικοί 
παράγοντες

10200. Χημικοί 
παράγοντες

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες



ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

1204 Φ1.2

1207 Φ1.2

2101

2102 Φ1.2

2106 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85

2107 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,50,85

2206 Φ1.4,Φ2.1,Φ3.3

4205 Φ1.2

4207 Φ1.2, Φ1.4 Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2, 3 

4501 Φ1.2 Π.Δ. 1073/81, άρθρα 97, 104

5304 Φ4.2 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48

5305 Φ4.2 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48

5306 Φ4.2 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 45,46,47,48,85,86

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

(1)            
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ    
 

(2)             ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)                                ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (4)                                                                                            

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Π.Δ. 1073/81, άρθρα 2,5,10 και            Π.Δ. 
305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 10

Π.Δ. 1073/81, άρθρα 7,10 και              Π.Δ. 
305/96, Παράρτημα IV, BII, παρ. 10

Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, 
Φ3.3

Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και       
Π.Δ. 225/89, άρθρο 7

Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Π.Δ. 225/89, άρθρα 4 και 8,                  Π.Δ. 
305/96, Παράρτημα IV, Α, παρ. 10

Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, 
Φ3.3

Φ1.2, Φ1.4, Φ2.1, 
Φ3.3

Π.Δ. 1073/81, άρθρα 39, 46, 85 και      Π.Δ. 
225/89, άρθρο 7

Για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός και εκτός εργοταξίου έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Π.Δ. 1073/81 άρθρα                             45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51

Να απαγορευθεί η παρουσία εργαζομένων πλησίον της υδραυλικής 
σφύρας κατά τη διάρκεια της εργασίας της.



5309 Φ5.3 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 91,105,106

6201 Φ1.2,Φ2.1,Φ3.3 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV, BII, παρ.2

6202 Φ1.2,Φ5.1,Φ5.2 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα ΙV, BII, παρ.2

9105 Φ3.1,Φ3.2 Π.Δ. 1073/81 άρθρα 99,110

10102 Φ1.2,Φ1.4

10105 Φ4.2

Εφιστάται η προσοχή στους οδηγούς και χειριστές κατά τη φόρτωση και 
ανατροπή σε θέσεις εναερίων αγωγών υπό τάση.

Π.Δ. 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ 
Παρ. 2 Π.Δ. 85/91

Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για 
τους χειριστές (τσάπας, αεροσυμπιεστή κ.λ.π.)

Π.Δ. 305/96 Παράρτημα ΒΙΙ, παρ. 3 και 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/03-07-95
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