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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ »
Άρθρο 1
:
Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Y.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων, θα πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο τα πάσης φύσεως έργα, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και των στοιχείων της μελέτης.
1. Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη έχουν την ακόλουθη σημασία:
α. Ο όρος “Επιχείρηση”, “Εργοδότης”, “Υπηρεσία” είναι ο Δήμος Χανίων, που θα εκπροσωπείται από τον νόμιμο αντιπρόσωπό της στην περιοχή των έργων, που θα είναι ο “Επιβλέπων” του έργου.
β. Ο όρος “Επιβλέπων” που μπορεί να αναφερθεί και ως “Επίβλεψη” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” ή “Μηχανικός” σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου.
γ. Ο όρος “Ανάδοχος” ή “Εργολάβος” σημαίνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων έργων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
δ. Ο όρος “Σύμβαση” ή “Συμβατικά Τεύχη” ή “Συμβατικά στοιχεία” σημαίνει και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του τεύχους Διακήρυξης. Όταν αναφέρονται οι όροι “Σχέδια” ή “Συμβατικά Σχέδια” νοούνται Οριστικά σχέδια που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία ή τα επίσημα σχέδια που θα δοθούν στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη για εφαρμογή.

Ο όρος “Συμβατικά Τεύχη” θα σημαίνει την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων Πολιτικού Μηχανικού, το Τιμολόγιο, τον Προϋπολογισμό, την Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη.
ε. Οι όροι “Γ.Σ.Υ.”, “Ε.Σ.Υ.” και “Τ.Π.” σημαίνουν αντίστοιχα τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή .
στ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/04 το Π.Δ. 609/85 και το Ν. 3669/2008, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και Προϊσταμένη Αρχή, η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων, όπως οι αρμοδιότητες έκαστου καθορίζονται από τον Δημοτικό-Κοινοτικό Κώδικα.

ζ. “Έργο”, “Εργασίες” σημαίνει όλες τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης.
η. “Συμβατικό Τίμημα” σημαίνει το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού.
θ. Ο όρος “Σύμβουλος” θα σημαίνει το κατάλληλο εξειδικευμένο άτομο, ή άτομα ή μελετητικό γραφείο, που ορίστηκε από τον Εργοδότη για να συμπαρίσταται στην Επίβλεψη της κατασκευής των Έργων, και άλλως να ενεργεί για λογαριασμό του Εργοδότη.
2. Όπου αναφέρονται οι όροι “με δαπάνες του Αναδόχου”, “βαρύνουν τον Ανάδοχο”, “σε βάρος του Αναδόχου”, “άνευ ιδιαιτέρας αποζημίωσης”, σημαίνει ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα μέσα στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση πέρα από τις τιμές μονάδος της προσφοράς του.
α. “Εργοτάξιο” σημαίνει τον χώρο ή τους χώρους πάνω, κάτω ή μέσα στους οποίους εκτελούνται έργα ή άλλοι χώροι που παρέχονται από την Υπηρεσία σαν χώροι εργασίας ή ειδικά ορίζονται ότι αποτελούν μέρος του εργοταξίου.
β. “Εγκεκριμένο” - “Εγκρίνεται” σημαίνει την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας.
γ. “Εντολή” σημαίνει την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας.
δ. “Συγκατάθεση” σημαίνει την γραπτή συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2 :
Ισχύουσες διατάξεις
H εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του N. 1418/84 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του αντίστοιχου Π.Δ. 609/85, του Ν3263/04 και του Ν. 3669/2008 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τους μεταγενέστερους νόμους και Π.Δ. και ισχύουν σήμερα, συμπληρωμένων με τους όρους της παρούσης των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης.
Άρθρο 3
:
Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης
Το αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 39 του Ν. 3669/2008, περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ΄ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται όπως παρακάτω:

1. Το συμφωνητικό

2. Η διακήρυξη

3. Η οικονομική προσφορά

4. Το τιμολόγιο μελέτης

5. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, ΤΣΥ

7. Η Τεχνική Περιγραφή

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

9. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου

11. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 4        : Επίβλεψη έργου
4.1 Όπου στις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων διατάξεις (N. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87, Ν.3263/04, Ν.3669/2008) αναφέρεται "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ορίζεται η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και όπου "Προϊσταμένη Αρχή" η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων, όπως οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Δημοτικό-Κοινοτικό Κώδικα. Προς τους παραπάνω πρέπει να απευθύνει ο Ανάδοχος κατά περίπτωση την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα.

Η Επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, η οποία και θα καθορίσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Επίβλεψης μέσα στα όρια της Σύμβασης. Η Υπηρεσία δικαιούται να αντικαταστήσει ή αναπληρώσει τον επιβλέποντα Μηχανικό, γνωστοποιώντας το εγγράφως στον Ανάδοχο.

4.2 Εκτός της παραπάνω Υπηρεσίας Επίβλεψης ο Κύριος του Έργου μπορεί με έγγραφη ανακοίνωση στον Ανάδοχο να εξουσιοδοτεί και άλλα όργανά του καθώς και τρίτα πρόσωπα για διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε σχέση με τα από τον Ανάδοχο εκτελούμενα έργα. Ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί επίσης, με έγγραφη ανακοίνωση στον Ανάδοχο, να εξουσιοδοτεί άλλα πρόσωπα για να τον αναπληρούν προσωρινά ή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

4.3 O Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα μηχανικό και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους του Εργοδότη στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για τους Συμβούλους, που τυχόν χρησιμοποιήσει ο Εργοδότης για να συνδράμουν στην επίβλεψη του έργου και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση του Εργοδότη.

4.4 O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες εντολές του Εργοδότη, που δίνονται μέσα στα συμβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι ο Εργοδότης επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή και τους ισχύοντες Νόμους.
Άρθρο 5:
Διεύθυνση του εργοταξίου από τον Ανάδοχο - Εξουσιοδοτημένο Προσωπικό του Αναδόχου
5.1 Πριν από την έναρξη του έργου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει Γραφείο Εργοταξίου το οποίο θα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι της προσωρινής παραλαβής του.

Του Γραφείου θα προΐσταται ή ο ίδιος ο ανάδοχος, ή Διπλωματούχος Μηχανικός έμπειρος στην κατασκευή και διοίκηση έργων παρόμοιας φύσης και έκτασης, διοριζόμενος από τον Ανάδοχο, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας αποκαλούμενος εφεξής “Διευθυντής Εργοταξίου του Αναδόχου”.

5.2 Με σκοπό τη λήψη αυτής της έγκρισης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία αμέσως μόλις λάβει την ειδοποίηση με τον οποία καλείται να υπογράψει την Σύμβαση όσες πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν τα προσόντα και την πείρα του προτεινόμενου Μηχανικού του ζητηθούν.

Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην παράσχει την έγκρισή της, εφ’ όσον θεωρήσει ότι ο προτεινόμενος Μηχανικός δεν είναι κάτοχος των απαραίτητων προσόντων ή/και εμπειρίας, ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση, ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

5.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλλει συγχρόνως κατάσταση με το προβλεπόμενο στο εργοτάξιο προσωπικό του, το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει τις εντολές και οδηγίες της Επίβλεψης και να ενεργεί για λογαριασμό του Αναδόχου σε περίπτωση απουσίας του αναδόχου ή του Διευθυντή του Εργοταξίου του Αναδόχου.

5.4 Ο Διευθυντής του Εργοταξίου του Αναδόχου, πρέπει να είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος από αυτόν, για να τον εκπροσωπεί σε όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου θέματα, περιλαμβανομένης της λήψης εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, να υπογράψει αντ’ αυτού κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εκτέλεση των εργασιών (επιμετρητικά στοιχεία, Επιμετρήσεις, Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, Πιστοποιήσεις, κ.λ.π.) και να προβαίνει εξ ονόματος του Αναδόχου στην τακτοποίηση όλων των διαφωνιών, οι οποίες είναι δυνατόν να υπάρξουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εκτέλεση του έργου ή την ερμηνεία της σύμβασης δεσμεύοντας με την υπογραφή τον Ανάδοχο.

5.5
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση διορισμού του Διευθυντή του εργοταξίου του Αναδόχου οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, αμέσως μόλις λάβει την έγγραφη ανακοίνωση, να τον απομακρύνει από το Εργοτάξιο και να τον αντικαταστήσει με άλλον Μηχανικό, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται στην κατά τα ανωτέρω έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αναθέσει στον απομακρυθέντα ως άνω, άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με την εκτέλεση του έργου με οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

5.6
Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί και έμπειροι στην εκτέλεση των σχετικών έργων. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για τον σκοπό αυτό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των απειθών, ανίκανων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνικών, ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Εργολάβου, ή και για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους, κατά την εκτέλεση του έργου, για τους οποίους την πλήρη ευθύνη φέρει ο Εργολάβος.

Άρθρο 6: Έναρξη εργασιών
6.1 O Ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών αμέσως με την υπογραφή της Σύμβασης και σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έστω και πριν από την έγκρισή του από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.

6.2 Η μη εμπρόθεσμη έναρξη των εργασιών από οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το δικαίωμα στην Υπηρεσία που δηλώνει την θέλησή της με την κοινοποίηση εγγράφου κατά τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, να κηρύξει τον Ανάδοχο αμέσως έκπτωτο λύοντας την παρούσα Σύμβαση άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως προς αποζημίωση δι’ οιονδήποτε λόγο και αιτία. Στην περίπτωση αυτή η μεταξύ των άλλων ή από τον Ανάδοχο κατατεθείσα εγγύηση για την εκτέλεση του έργου καταπίπτει ολόκληρη σε όφελος του Κυρίου του Έργου.
Άρθρο 7: Πρόοδος εργασιών - Κυρώσεις 
7.1 O Ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερολόγιο του έργου, που θα συμπληρώνεται καθημερινά, σύμφωνα με τα Άρθρα 33 του Π.Δ. 609/85 και 47 του Ν. 3669/2008. Θα συντάσσει επίσης διάγραμμα, που θα δείχνει τη συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος κάθε τριμήνου, ή σε διαστήματα, που θα ορίζονται από την Eπιβλέπουσα Υπηρεσία και θα παραδίδει αυτό σε τρία αντίγραφα.
7.2
O Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και μηχανικά μέσα κατασκευής. H επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει το ρυθμό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιμες ημέρες, τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

7.3
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας της ιδιαιτερότητας της κατασκευής (κατασκευή παράλληλα με την υφιστάμενη λειτουργία και άλλες κατασκευές, κ.λπ.) των εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή της αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανία.
Άρθρο 8:  Ευθύνη Αναδόχου - Τρόπος εκτέλεσης του έργου
8.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη των μελετών λεπτομερειών, όσο και για την ποιότητα, την αντοχή και την καλή λειτουργία των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από τον Εργοδότη, δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.

8.2 Ρητά καθορίζεται, ότι ανεξάρτητα από την προέλευση υλικών, εξοπλισμού κλπ, ή τη χρήση υπεργολάβων για την κατασκευή των έργων, ο Ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα άλλα συμβατικά τεύχη, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς και τη λειτουργικότητα του έργου.

8.3
O Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, της Ε.Σ.Υ., τις σχετικές προδιαγραφές τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράνομη χρησιμοποίηση υλικών ή μεθόδων ή μελετών ή μηχανημάτων ή συσκευών κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση ο Εργοδότης δικαιούται να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα και να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.
8.4 O Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης. O Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί, και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία, έναντι παντός κινδύνου.
8.5 O Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα σχέδια λεπτομερειών όπως αυτά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ρητά, ότι ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στα σχέδια λεπτομερειών, ή να απορρίψει μέρος τους, σε περίπτωση που κάποια σημεία τους δεν συμφωνούν με τα συμβατικά τεύχη, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος πρόσθετη αποζημίωση για την ανασύνταξή τους.
8.6 Για όλες τις εργασίες, που θα εκτελεσθούν, ισχύουν οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τις συμπληρωματικές που θα προτείνει ο Ανάδοχος στην φάση έγκρισης των υλικών και των σχεδίων λεπτομερειών και θα εγκριθούν από τον Εργοδότη.

8.7 Pητά καθορίζεται ότι οι κατ' αποκοπή τιμές προσφοράς προσαυξημένες με τα Γ.E. και O.E. (18%) αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή των έργων και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες, που τυχόν θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής, ή από τις τυχόν πρόσθετες εργασίες που θα απαιτηθούν για τη θέση σε καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στα τεύχη Δημοπράτησης.

8.8 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο, είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξιο, λατομεία κλπ), που θα προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία, ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Aναδόχου, ή σε τρίτους, ή και σε περιουσίες τρίτων, που οφείλονται σε αμέλεια, ή σε υπαιτιότητα του προσωπικού του Aναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
8.9
O Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦEK 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 (ΦEK 193A/26.8.80), 1073/81 (ΦEK 260A/16.9.81) και όποια άλλα Διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπ' όψη εργασίες, έστω και εάν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης του Εργοδότη.
Άρθρο 9: Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει πινακίδες ενδείξεων στις εισόδους προς τη περιοχή των έργων, που θα φέρουν το τίτλο της Εργολαβίας, το όνομα του Εργοδότη, και το όνομα του Αναδόχου και πληροφορίες για την χρηματοδότηση του έργου. Η πινακίδα ένδειξης θα πρέπει να είναι της έγκρισης του Εργοδότη. 

Πρόσθετες πινακίδες ένδειξης, ασφάλειας θα τοποθετούνται όπου είναι απαραίτητο. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS).

Επίσης επισημαίνεται ότι δεν θα επιτρέπονται οι διαφημίσεις παντός είδους. Όλες οι πινακίδες ενδείξεων θα τοποθετούνται από τον Ανάδοχο και θα αφαιρούνται απ’ αυτόν μετά την περάτωση των έργων.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
Άρθρο 10: Χαράξεις των έργων - Στάθμες αναφοράς - Υψομετρικές αφετηρίες και υψομετρικά σημεία ελέγχου
10.1 Με την έναρξη των εργασιών του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και πύκνωση, όπου απαιτείται για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, των εγκατεστημένων υψομετρικών αφετηριών στην περιοχή του έργου.

Όλα τα υψόμετρα που δίνονται στα σχέδια και χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα εξαρτώνται από συγκεκριμένα τριγωνομετρικά σημεία της περιοχής που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

10.2
Μετά τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα προβεί στην χάραξη όλων των επιμέρους έργων, στην εξασφάλιση των υψομετρικών και οριζοντιογραφικών σημείων και στην χάραξη της οικοδομικής γραμμής των τεχνικών έργων με την παρουσία και κάτω από τον έλεγχο της Επίβλεψης.
Άρθρο 11: Φύλαξη των έργων - Ασφάλεια υλικών - Αρχαιότητες
11.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνεί για την φύλαξη υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, κ.λ.π. τα οποία είτε ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς επίσης και να διαθέσει το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες, κ.λ.π.).

11.2 Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης ή καταστροφής υλικού μηχανήματος, κ.λ.π., που ανήκει στον Ανάδοχο, στο έργο ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζημίωση και αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία για την ζημιά, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.
11.3 Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ανακαλυφθούν στον τόπο των έργων αρχαιότητες, καλλιτεχνικά ή επιστημονικά ευρήματα, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος πριν από κάθε ενέργειά του, να ειδοποιεί την Υπηρεσία, για να λάβουν στην συνέχεια χώρα οι από τον  Νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις.
Άρθρο 12: Ασφάλιση προσωπικού - Πρόληψη ατυχημάτων
12.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο I.K.A. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί, σύμφωνα με τις περί I.K.A. διατάξεις. Eφ' όσον ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί στο έργο ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, που δεν υπάγεται στις περί I.K.A., ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων διατάξεις, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό αυτό σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος.
12.2 O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ελληνική ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα, που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

12.3 O Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά κ.λ.π.), για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο, τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα έχουν παραληφθεί από τον Εργοδότη επί τόπου του έργου και ως εκ τούτου ανήκουν σε αυτόν.

Σε περίπτωση, που η παραλαβή των υλικών από τον Εργοδότη γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου, ή σε άλλους χώρους μακριά από το εργοτάξιο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η παραπάνω ασφάλιση πρέπει να καλύπτει και τη μεταφορά.

12.4 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες του Εργοδότη, που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

12.5 O Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με τη δική του δαπάνη για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες, ή φωτεινά σήματα ανακοίνωσης ή/και απαγόρευσης σε επικίνδυνες θέσεις, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο.

12.6 O Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κ.λπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του  προσωπικού και κάθε τρίτου.

12.7 O Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να προβαίνει σε περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να φροντίζει για να μην πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής πυράς σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών.
12.8 Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και των τρίτων που τα επισκέπτονται και είναι δική του ευθύνη η λήψη ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

12.9 Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από αποζημιώσεις λόγω ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, ή οποιουδήποτε τρίτου που έχει σχέση ή βρίσκεται στο έργο, ή από ζημιές που θα προκληθούν από τον ανάδοχο, το προσωπικό του, τα μέσα που χρησιμοποιεί και τους υπεργολάβους του, σε ξένες ιδιοκτησίες, έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Άρθρο 13: Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
13.1 O Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους τα Διατάγματα και τους κανονισμούς, τις Αστυνομικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και τις εργασίες του. 

13.2 O Ανάδοχος σαν υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω, πρέπει να ανακοινώνει στο Εργοδότη τις διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.

13.3 Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας, που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ., η οποία απαιτείται για την  εκτέλεση των εργασιών του. 

13.4
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή.
Άρθρο 14: Νυκτερινή εργασία - Υπερωριακή εργασία - Εργασία σε ημεραργίες
14.1
Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής, υπερωριακής εργασίας και η εργασία τις Κυριακές και εορτές, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, χωρίς από το λόγο αυτόν να δικαιούται ο Ανάδοχος οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση. 

Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία.

14.2 Eφ΄ όσον κατά την κρίση του Εργοδότη καθίσταται αναγκαία η εκτέλεση νυκτερινής, υπερωριακής εργασίας, ή η εκτέλεση εργασίας τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελέσει χωρίς αντίρρηση και χωρίς από το λόγο αυτό να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

14.3 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει, με δαπάνη του, πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και τα κατάλληλα μέσα που επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ικανοποιητική εκτέλεση των έργων.

14.4 Για όλες τις περιπτώσεις εργασιών πέραν της 15.00 και κατά τα Σάββατα, Κυριακές, αργίες θα ειδοποιείται εγγράφως η Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν, άλλως αυτή μπορεί να απαγορεύει την εκτέλεση αυτών χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα στον Ανάδοχο για αποζημίωση ή παράταση προθεσμίας.

Άρθρο 15:  Υπάρχουσες Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)
15.1
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριοι ή υπόγειοι εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να εντοπισθούν από τους υπεύθυνους.

15.2
Με τις εργασίες αυτές δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη ο Ανάδοχος (εκτός εάν στην Ε.Σ.Υ. ορίζεται διαφορετικά) υποχρεώνεται όμως αυτός να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, μη δικαιούμενος για αυτόν τον λόγο, ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή τυχόν δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελεί.
Άρθρο 16: Πηγές λήψης υλικών –Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων υλικών
16.1
O Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του έργου τα προδιαγραφόμενα υλικά και έτοιμα προϊόντα τα οποία θα έχουν τύχει της γραπτής έγκρισης της Υπηρεσίας.
16.2
O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναφέρει στον Εργοδότη τις πηγές λήψης υλικών, που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Επίσης, πριν τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, έχει την υποχρέωση να προβεί με δικές του δαπάνες στην εξέταση του υλικού, σε εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη, ώστε να του δοθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
16.3 Οι θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής, πρέπει να εγκρίνονται από τον Εργοδότη, μετά από πρόταση του Aναδόχου.

Άρθρο 17: Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία - Παραγγελίες - Προεγκρίσεις
17.1 O Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις προδιαγραφές των κάθε φύσης υλικών κλπ, που ενσωματώνονται στα διάφορα έργα και εξυπακούεται, ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσει έντεχνα τα έργα με δόκιμα υλικά.

17.2 O Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάσα στιγμή, δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας, διαστάσεων κ.λ.π., τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισμού, όσο και των εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν μοναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών, εξοπλισμού και εργασιών.

17.3
O Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και μηχανήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή και διάστρωση των σκυροδεμάτων, τη μεταφορά κάθε είδους υλικού από τα λατομεία και τις λοιπές πηγές, την τοποθέτηση και σύνδεση του εξοπλισμού και γενικά για την εκτέλεση όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία από κάθε κίνδυνο.
17.4
Πριν την παραγγελία των υλικών, εξοπλισμού κλπ, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στον Εργοδότη τις καθοριζόμενες από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και δείγματα όπου είναι δυνατόν ώστε να αποδεικνύεται ότι τα είδη, που θα παραγγελθούν, συμφωνούν με τα συμβατικά τεύχη του έργου και να λάβει την σχετική γραπτή έγκριση από αυτόν.

Πριν την προσκόμιση επί τόπου του έργου και την παραλαβή υλικών, εξοπλισμού κλπ, πρέπει να υποβληθούν τα πιστοποιητικά των ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Pητά καθορίζεται ότι κανένα υλικό, εξοπλισμός κλπ, δεν θα επιτραπεί να προσκομισθεί στο εργοτάξιο, εφ' όσον δεν δοθεί η συγκατάθεση του Εργοδότη.

17.5 Για τα διάφορα υλικά, συσκευές, εξοπλισμό κ.λ.π., των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν να μην καθορίζονται με ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις Τεχνικές Προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στον Εργοδότη κατάσταση, που θα περιλαμβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ, και θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

17.6 Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα οποιουδήποτε υλικού που δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί στο εργαστήριο περιοχής έργου όταν το ζητήσει ο Εργοδότης και/ή ο Σύμβουλος και θα τα στείλει σε ένα εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών για δοκιμή ή ανάλυση.

Άρθρο 18:
Καταναγκαστικά μέτρα - Εκτέλεση εργασιών σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου - Έκπτωση εργολάβου

Ο Εργολάβος ευθύνεται στο σύνολο για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου με πλήρη συμμόρφωση για τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες τις οποίες θα δίνει σε αυτόν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία.


Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οι μέθοδοι εργασίας του Εργολάβου ή τα χρησιμοποιούμενα από αυτόν υλικά, εργατοτεχνικό προσωπικό ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια αυτού ή οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου του, καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευών, θεωρηθούν σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας όχι επαρκή και κατάλληλα να εξασφαλίσουν την τέλεια οικονομική και -ειδικά- εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αποπεράτωση του έργου τότε σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει και να δώσει διαταγή στον Εργολάβο να συμμορφωθεί στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας για την ικανοποίηση της πιο πάνω γνώμης της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται σε κάποια πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Αυτό το δικαίωμα της παρέμβασης της Υπηρεσίας δεν μειώνει με κανένα τρόπο τις ευθύνες του εργολάβου. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτές, η Υπηρεσία δικαιούται να πάρει τα πιο κάτω μέτρα:
· Να εκτελέσει η ίδια οποιαδήποτε εργασία προβαίνοντας στην αγορά υλικών, πληρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου με ευθύνη, σε βάρος και για λογαριασμό του Εργολάβου.

· Να αντικαταστήσει τον Εργολάβο σε οποιοδήποτε και οσοδήποτε τμήμα του έργου και σε κάποια είδη εργασίας και να εκτελέσει τα πιο πάνω έργα με απ’ ευθείας ανάθεση σε άλλους εργολάβους αφαιρώντας την αμοιβή τους από το εργολαβικό αντάλλαγμα του εργολάβου.

· Να προβεί στην έκπτωση του Εργολάβου σύμφωνα με τα Άρθρα 6 του Ν.3263/04 και 61 του Ν. 3669/2008.

· Να πάρει οποιαδήποτε μέτρα τα οποία να θεωρούνται με απόλυτη γνώμη της Υπηρεσίας αναγκαία για την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσμάτων με δαπάνες και πλήρη ευθύνη του Εργολάβου.

Όλες οι δαπάνες που θα έχουν γίνει από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του Εργολάβου θα παρακρατούνται από αυτήν από τον πρώτο συντασσόμενο μετά την αντίστοιχη δαπάνη λογαριασμό ή θα εισπράττονται με κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου.
Άρθρο 19: Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 του Ν. 1418/84 και του Άρθρου 48 του ΠΔ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.3263/04 και το άρθρο 62 του Ν. 3669/2008. 
Άρθρο 20: Εγκατάσταση άλλων εργολάβων και εκτελούμενα έργα

Ο Κύριος του Έργου, δικαιούται κατά την περίοδο των εργασιών εκτός από τον ήδη υφιστάμενο εργολάβο να εγκαθιστά στο Εργοτάξιο και άλλα συνεργεία διαφόρων εργολάβων που αφορούν την παράλληλη εκτέλεση τμημάτων του ιδίου έργου που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση εργολαβίας, ο δε Ανάδοχος οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή ευκολία σε αυτά συνεργαζόμενος στενά με την Επίβλεψη των παραπάνω εργολάβων.
Άρθρο 21: Εκχώρηση των έργων σε τρίτο

Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση σε τρίτο, του συνόλου ή τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης χωρίς την τήρηση των αναφερόμενων στα άρθρα 7 του Ν.3264/04 και 65 του Ν.3669/2008.
Άρθρο 22: Χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να λάβει στην κατοχή του, ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος του έργου έχει περατωθεί μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει αποπερατωθεί σύμφωνα με την σύμβαση.


Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλεί καθυστέρηση στην πρόοδο της εργασίας τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας του έργου.


Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη πριν την αποπεράτωση του συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, ο εργοδότης καταβάλλει σε αυτόν, τις πραγματικές και απόλυτα δικαιολογημένες αυτές δαπάνες.
Άρθρο 23: Κρατήσεις

Σχετικές εγκύκλιοι οι υπ’ αριθ. 2033588/431/0026/1995 Υπουργείου Οικονομικών, 170/07/28/Φ.2.3/1993 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 40751/28-6-1988 Υπουργείου Εσωτερικών για έργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(α)
1,00% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 0,50% Ε.Μ.Π.
(β)
 0,20% Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 

(γ)
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93).

(δ)
Φόρος εισοδήματος

(ε)
ασφαλιστικές εισφορές

Άρθρο 24:Υφιστάμενα δίκτυα

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εντοπίσει υφιστάμενα δίκτυα τα οποία επηρεάζουν την κατασκευή του έργου.

Για τον σκοπό αυτό, οφείλει να αξιοποιήσει κάθε πληροφορία από την Υπηρεσία καθώς και να χρησιμοποιήσει κάθε δόκιμο τρόπο για τον εντοπισμό τους.

Εάν κριθεί απαραίτητο για λόγους λειτουργικούς, ασφαλείας ή κατασκευαστικούς, θα ζητείται από την Υπηρεσία διακοπή του συγκεκριμένου δικτύου, αφού όμως γίνει συνεννόηση τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Κάθε ζημιά σε υφιστάμενο δίκτυο θα αποκαθίσταται, χωρίς πρόσθετο κόστος για την Υπηρεσία.
Άρθρο 25: Ισχύουσα Νομοθεσία

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 το εκτελεστικό ΠΔ 609/85 καθώς και το ΠΔ 171/87, το Ν. 3263/04 το Ν. 3669/2008 και λοιποί Νόμοι και Διατάγματα που ισχύουν όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με μεταγενέστερους Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα.
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